

**Servizio 4 - Responsabile d.ssa Maritan Annalisa**  
**Progetto/programma – responsabile d.ssa Annalisa Maritan**

**SCHEDA n.1**

**COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO**     BASSA (5 PT.)     MEDIA (10 PT.)     SIGNIFICATIVA (15 PT.)     ELEVATA (20 PT.)

**PROGETTO TRASVERSALE SI (servizio n.3)**

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi												Risorse	
Monitoraggio della segnaletica stradale. Realizzazione di nuovi interventi		Incremento della sicurezza stradale Rispetto dei tempi													
PIANO ATTIVITA'															
P=andamento previsto	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100	
E=andamento verificato															
Verifica e riordino segnaletica stradale	<b>P</b>	X	XX		X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%	
	<b>E</b>														
Sostituzione cordoli rotatoria La Botte	<b>P</b>				X	X								10%	
	<b>E</b>														
Sperimentazione rotatoria Caprona	<b>P</b>	X	XX		X	X	X	X	X	X				20%	
	<b>E</b>														
Realizzazione isola spartitraffico Lugnano e sostituzione cordoli isola Uliveto	<b>P</b>						X	X						30%	
	<b>E</b>														
Nuova regolamentazione traffico Via dei Gelsini	<b>P</b>		XX		X	X	X							10%	
	<b>E</b>														

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
n. interventi di riordino segnaletica stradale nelle frazioni	+ 10 % rispetto all'anno prima		
Rispetto dei tempi	Realizzazione isola spartitraffico Lugnano e sostituzione cordoli isola Uliveto – luglio 2013		
Rispetto dei tempi	Modifiche viabilità Via dei Gelsini – giugno 2013		
Sinistrosità nei luoghi oggetto dell'intervento	< 2012		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Dr.ssa Annalisa Maritan	Resp. Servizio	X		
D1	Bacci Fabio	Spec. vigilanza	X		
C4	Monteleone Francesco	Agente P.M.	X		
C4	Testi Moreno	Agente P.M.	X		
C1	Tellini Stefano	Agente P.M.	X		
C1	Orlandi Tania	Agente P.M.	X		
C1	Onnis Maria Luisa	Istr. Amm.vo	X		

R.P.P. Rif. Programma n.5 <> P.E.G. Rif. Centro di Costo n.8

Servizio 4 - Responsabile d.ssa Maritan Anna  
 Progetto/programma – responsabile d.ssa Annalisa Mariti

SCHEDA

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO  BASSA (5 PT.)  MEDIA (10 PT.)  
 SIGNIFICATIVA (15 PT.)  ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE no

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi											Risorse		
Interventi di messa in sicurezza nei centri abitati sulle strade provinciali		Diminuzione sinistrosità Rispetto dei tempi													
PIANO ATTIVITA'		Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
P=andamento previsto E=andamento verificato															
Messa in sicurezza intersezione SP n.25 con Loc. Pian di Vico	P	X	XX		X										20%
	E														
Messa in sicurezza SP n.2 Vicarese loc. Uliveto	P		X		X	X	X								20%
	E														
Controlli di Polizia Stradale su strade provinciali	P	X	XX		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
	E														
Verifica perimetra- zione centri abitati	P	X	XX		X	X									20%
	E														
Nuova perimetrazione centro abitato SP n. 25 Francesca Nord	P								X	X	X	X			20%
	E														

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Sinistrosità nei luoghi in cui sono stati effettuati gli interventi	< 2012		
n. report sinistrosità	≥3		
n. posti di controllo con pattuglia	> 2012		
n. controlli con telelaser	> 2012		
n. veicoli controllati	+ 5 % rispetto all'anno prima		

Rispetto dei tempi	Nuova perimetrazione centro abitato SP 25 Francesca Nord – ottobre 2013		
Rispetto dei tempi	Istituzione divieto di accesso eccetto residenti Loc. Pian di Vico – aprile 2013		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Dr.ssa Annalisa Maritan	Resp. Servizio	X		
D1	Bacci Fabio	Spec. vigilanza	X		
C4	Monteleone Francesco	Agente P.M.	X		
C4	Testi Moreno	Agente P.M.	X		
C1	Tellini Stefano	Agente P.M.	X		
C1	Orlandi Tania	Agente P.M.	X		
C1	Onnis Maria Luisa	Istr. Amm.vo	X		

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO  BASSA (5 PT.)  MEDIA (10 PT.)  SIGNIFICATIVA (15 PT.)  ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi												Risorse	
<b>Rafforzamento della vigilanza riguardo il rispetto dei regolamenti comunali, delle ordinanze e di altre leggi.</b>		<b>Incremento controlli</b>													
<b>PIANO ATTIVITA'</b> P=andamento previsto E=andamento verificato	<b>Prog/Eff</b>	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100	
Emissione ordinanze e rilascio autorizzazioni	<b>P</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%	
	<b>E</b>														
Controlli ambientali	<b>P</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%	
	<b>E</b>														
Controlli edilizi	<b>P</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%	
	<b>E</b>														
Controllo microchip e custodia cani	<b>P</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%	
	<b>E</b>														
Controlli sui rifiuti e raccolta differenziata	<b>P</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%	
	<b>E</b>														
Accertamenti anagrafici	<b>P</b>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%	
	<b>E</b>														

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
n. controlli ambientali	+ 10 % rispetto all'anno prima		
n. controlli attività edilizia	+ 10 % rispetto all'anno prima		
n. controlli su raccolta differenziata	+ 20 % rispetto all'anno prima		
n. controlli microchip e custodia cani	+ 10 % rispetto all'anno prima		
n. accertamenti anagrafici/n. richiesta dell'ufficio anagrafe	100%		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Dr.ssa Annalisa Maritan	Resp. Servizio	X		
D1	Bacci Fabio	Spec. vigilanza	X		
C4	Monteleone Francesco	Agente P.M.	X		
C4	Testi Moreno	Agente P.M.	X		

C1	Tellini Stefano	Agente P.M.	X		
C1	Orlandi Tania	Agente P.M.	X		
C1	Onnis Maria Luisa	Istr. Amm.vo	X		