

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto dei tempi	Pubblicazione bando per l'assegnazione in concessione posteggi fuori mercato – ottobre 2014		
Rispetto dei tempi	Convocazione commissione NCC – dicembre 2014		
Rispetto tempi	Approvazione bozza di convenzione Mercatino G.C. – novembre 2014		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C4	Pacini Franco	Responsabile SUAP	X		

Servizio 3 - Responsabile arch. Marta Fioravanti
 Progetto/programma U.O. 3.1 – responsabile sig. Pacini Franco

SCHEDA n. 2

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE SI

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi											Risorse		
Organizzazione manifestazioni (Maggio a Vicopisano Castello in fiore – Dicembre a Vicopisano) per incremento attività commerciali		Ricerca espositori Organizzazione manifestazioni collaterali. Rispetto dei tempi											Capitolo di spesa Bilancio 2014		
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato		Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
Ricerca espositori	P		X	X	X	X	X				X	X	X		30%
	E														
Predisposizione programmi e atti	P				X	X	X				X	X	X		20%
	E														
Organizzazione manifestazioni collaterali	P				X	X	X				X	X	X		20%
	E														
Progettazione e realizzazione pubblicità degli eventi	P					X	X					X	X		20%
	E														
Organizzazione logistica e coordinamento associazioni	P					X	X						X	X	10%
	E														

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto dei tempi	Realizzazione manifestazioni nei mesi di maggio/dicembre		
Numero espositori	≥ 2013		
n. manifestazioni collaterali	≥ 2013		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Fioravanti Marta	Resp. Serv. tecnico	X		
C4	Pacini Franco	Responsabile SUAP	X		

**Servizio 3 - Responsabile arch. Marta Fioravanti
Progetto/programma U.O.3.1 – responsabile sig. Pacini Franco**

SCHEMA n. 3

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi										Risorse			
Elaborazione e approvazione del Piano per la mobilità ciclistica comunale L.R. 27/2012		Attuare gli indirizzi della Giunta – Rispetto dei tempi.										Capitolo di spesa Bilancio 2014			
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100	
Elaborazione proposta di piano	P	X	X	X										60	
	E														
Esame Giunta	P			X										10	
	E														
Esame commissione consiliare urbanistica	P			X										20	
	E														
Approvazione C.C.	P			X										10	
	E														

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto dei tempi	Approvazione – marzo 2014		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Fioravanti Marta	Resp. Serv. tecnico	X		
C4	Pacini Franco	Responsabile SUAP	X		

**Servizio 3 - Responsabile arch. Marta Fioravanti
Progetto/programma U.O.3.2 – responsabile geom. Bernardini Enrico**

SCHEMA n. 1

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE SI con l'ufficio segreteria limitatamente alla gare di appalto e alla stipula dei contratti.

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi							Risorse				
Manutenzione del verde pubblico					Mantenimento della qualità del servizio. Controlli sulle attività appaltate a ditte esterne.							Capitoli di spesa 1731 e 2615				
					PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.
Elaborazione dei programmi e degli interventi					P	X	X	X								15%
					E											
Effettuazione degli interventi previsti in economia					P				X	X	X	X	X	X		35%
					E											
affidamento interventi a ditte/cooperative					P					X	X	X	X	X		25%
					E											
Effettuazione degli interventi previsti in appalto					P			X	X	X	X	X	X	X		25%
					E											

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Mq. verde gestito in economia	≥ 2013		
n. controlli attività appaltate	≥ 15		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C2	Geom. Bernardini Enrico	Resp. Procedimento	X		
C1	Arch. Pecenco Michela	Tutte le funzioni inerenti la U.O.	X		
B4	Casalini Giuliano	Coordinatore esterno	X		
B5	Montesi Simone	Coll. spec. tec/man.	X		
B3	Piccirilli Massimo	Coll. spec. tec/man.	X		

Servizio 3 - Responsabile arch. Marta Fioravanti
 Progetto/programma U.O.3.2 – responsabile geom. Bernardini Enrico

SCHEMA n.2

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.)
 MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE SI con l'ufficio segreteria limitatamente alla stipula del contratto

Descrizione sintetica dell'obiettivo				Risultati attesi								Risorse			
Completamento di n. 2 fontanelli per la distribuzione di acqua sanitizzata				Rispetto dei tempi								Cap. di spesa bilancio 2014			
PIANO ATTIVITA'		Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
P=andamento previsto E=andamento verificato															
Installazione fontanello Vicopisano	P		X	X	X										30%
	E														
Erogazione del servizio fontanello Vicopisano	P				X										20%
	E														
Installazione fontanello San Giovanni alla Vena	P	X	X												30%
	E														
Erogazione del servizio fontanello San Giovanni alla Vena	P		X												20%
	E														

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto dei tempi	Erogazione del servizio fontanello Vicopisano – aprile 2014		
Rispetto dei tempi	Erogazione del servizio fontanello San Giovanni alla Vena - febbraio 2014		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C2	Geom. Bernardini Enrico	Resp. procedimento	X		
C1	Arch. Michela Pecenco	Tutte le funzioni inerenti la U.O.	X		

Servizio 3 - Responsabile arch. Marta Fioravanti
 Progetto/programma U.O.3.2 – responsabile geom. Bernardini Enrico

SCHEDA n. 3

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.)
 MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE SI con l'ufficio segreteria limitatamente all'appalto dei lavori e alla stipula del contratto

Descrizione sintetica dell'obiettivo				Risultati attesi								Risorse		
Manutenzione strade bianche				Messa in sicurezza viabilità Rispetto dei tempi								Capitolo di spesa 2847		
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
Realizzazione 1° SAL lavori di manutenzione appalto 2013	P						X							30%
	E													
Realizzazione stato finale lavori di manutenzione appalto 2013	P												X	30%
	E													
Approvazione progetto definitivo manutenzione 2014	P											X		30%
	E													
Approvazione progetto esecutivo manutenzione 2014	P												X	10%
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto dei tempi	Realizzazione stato finale – dicembre 2014		
Rispetto dei tempi	Approvazione progetto esecutivo – dicembre 2014		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C2	Geom. Bernardini Enrico	Resp. procedimento	X		
C1	Arch. Michela Pecenco	Tutte le funzioni inerenti la U.O.	X		

Servizio 3 - Responsabile arch. Marta Fioravanti
 Progetto/programma U.O.3.2 – responsabile geom. Bernardini Enrico

SCHEDA n. 4

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.)
 MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE SI con i servizi demografici per gli atti di concessione dei loculi.

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi								Risorse		
Funzionamento dei cimiteri comunali – Mantenimento della qualità del servizio.					Soddisfazione cittadini. Controlli sulla gestione dei servizi in appalto.								Cap. 1416		
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100	
Interventi di manutenzione ordinaria e di pulizia aree	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40%	
	E														
Assistenza alle operazioni di sepoltura	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%	
	E														
Espletamento adempimenti connessi alla concessione di loculi disponibili	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%	
	E														
Verifica dei con- tratti di concessione delle utenze comunali di luce votiva	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%	
	E														

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
n. controlli sulla gestione dei servizi in appalto	> 15		
n. interventi richiesti/n. interventi effettuati	100%		
n. reclami pervenuti	≤ 2		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C2	Geom. Bernardini Enrico	Resp. Procedimento	X		
C1	Arch. Pecenco Michela	Tutte le funzioni inerenti la U.O.	X		
B4	Casalini Giuliano	Coordinatore esterno	X		
B3	Piccirilli Massimo	Coll. spec. tecn/man.	X		

**Servizio 3 - Responsabile arch. Marta Fioravanti
Progetto/programma U.O.3.2 – responsabile geom. Bernardini Enrico**

SCHEDA n. 5

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi											Risorse	
Manutenzione del patrimonio comunale (immobili, impianti, attrezzature, a qualunque titolo utilizzati dai servizi comunali e affidati alla competenza manutentiva comunale) – Mantenimento qualità del servizio		Effettuazione interventi richiesti.											Vari Capitoli di spesa Bilancio 2014	
PIANO ATTIVITA'	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
P=andamento previsto E=andamento verificato														
Interventi di manutenzione ordinaria immobili e impianti	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40%
	E													
Allestimenti per manifestazioni	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40%
	E													
Allestimento Festa medioevale	P								X	X				20%
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
n. interventi effettuati/n. interventi richiesti	100%		
n. segnalazioni evase/n. segnalazioni cittadini – uffici comunali	100%		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C2	Geom.. Bernardini Enrico	Resp. U.O. 3.2	X		
C1	Arch. Michela Pecenco	Tutte le funzioni inerenti la U.O.	X		
B4	Casalini Giuliano	Coordinatore esterno	X		
B6	Del Corso Paolo	coll. spec. tecn/man.	X		
B6	Malventi Marco	coll. spec. tecn/man.	X		
B3	Baglini Marco	coll. spec. tecn/man.	X		

Servizio 3 - Responsabile arch. Marta Fioravanti
 Progetto/programma U.O.3.2 – responsabile geom. Bernardini Enrico

SCHEDA n. 6

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.)
 MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi											Risorse	
Spazzamento manuale e meccanizzato spazi pubblici e stradali – Mantenimento qualità del servizio.		Soddisfazione utenza - Pulizia spazi pubblici											Vari Capitoli di spesa Bilancio 2014	
PIANO ATTIVITA'	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
P=andamento previsto E=andamento verificato														
Interventi di spazzamento spazi pubblici e stradali	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40%
	E													
Svuotamento cestini in aree urbane	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%
	E													
Servizi speciali per fiere e manifestazioni	P				X	X	X	X	X	X	X			20%
	E													
Controllo e riempimento contenitori sacchi per deiezioni cani	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
n. interventi effettuati/n. interventi richiesti	100%		
n. segnalazioni cittadini evase/n. segnalazioni cittadini	100%		
n. reclami pervenuti	≤ 4		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C2	Geom. Bernardini Enrico	Resp. U.O. 3.2	X		
C1	Arch. Michela Pecenco	Tutte le funzioni inerenti la U.O.	X		
B4	Casalini Giuliano	Coordinatore esteno	X		
B5	Nocchi Riccardo	Operaio prof.le	X		
B4	Mazzantini Paolo	Operaio prof.le	X		

Servizio 3 - Responsabile arch. Marta Fioravanti
 Progetto/programma U.O.3.2 – responsabile geom. Bernardini Enrico

SCHEMA n. 7

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE SI con il gestore del servizio GEOFOR

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi							Risorse			
Monitoraggio e organizzazione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento/avvio al recupero rifiuti - Ampliamento del servizio raccolta rifiuti con il metodo del "porta a porta"					Soddisfazione utenza - Rispetto dei tempi							Capitoli di spesa Bilancio 2014			
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato		Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot= 100
Attività di programmazione con il gestore		P	X	X	X										20%
		E													
Approvazione del PTE da parte Giunta comunale		P			X										20%
		E													
Elaborazione dati per compilazione schede A.R.R.R. e MUD		P	X	X	X	X									20 %
		E													
Attivazione servizio porta a porta sul multimateriale		P												X	20%
		E													
Attività di front office con la cittadinanza e di monitoraggio sul territorio		P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
		E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto dei tempi	Approvazione PTE – marzo 2014		
Rispetto dei tempi	Attivazione del servizio porta a porta multi materiale – dicembre 2014		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C2	Geom. Bernardini Enrico	Resp. procedimento	X		
C1	Arch. Michela Pecenco	Tutte le funzioni inerenti la U.O.	X		

Servizio 3 - Responsabile arch. Marta Fioravanti
 Progetto/programma U.O.3.2 – responsabile geom. Bernardini Enrico

SCHEDA n. 8

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.)
 MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE: NO

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi											Risorse	
Estensione rete idrica S. Iacopo – Via di Pian di Vico - II lotto		Rispetto delle tempistiche											Capitolo 2763	Spesa
PIANO ATTIVITA'	Prog/Eff	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic	% tot=100
P=andamento previsto E=andamento verificato														
Affidamento incarico esterno per progettazione	P									X	X			10%
	E													
Revisione progetto definitivo e redazione progetto esecutivo	P										X	X	X	60%
	E													
Approvazione progetti definitivo - esecutivo	P												X	30%
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto dei tempi (compatibilmente con vincoli patto di stabilità)	Approvazione progetto definitivo - esecutivo dicembre 2014		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C2	Geom. Bernardini Enrico	Resp. procedimento	X		
C1	Arch. Michela Pecenco	Tutte le funzioni inerenti la U.O.	X		

**Servizio 3 - Responsabile arch. Marta Fioravanti
Progetto/programma U.O.3.2 – responsabile geom. Bernardini Enrico**

SCHEMA n. 9

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE SI con l'ufficio segreteria limitatamente alla gara di appalto lavori e relativa stipula contratto con la ditta aggiudicataria

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi								Risorse		
Adeguamento e miglioramento dell'efficienza energetica dell'impianto di illuminazione pubblica comunale.					Rispetto dei tempi Contenimento energetico								Capitolo di spesa 2846 Affidamento in concessione		
PIANO ATTIVITA'		Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
P=andamento previsto E=andamento verificato															
Revisione progetto preliminare		P										X	X	X	60%
		E													
Elaborazione bando concessione		P												X	40%
		E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto dei tempi	Revisione progetto preliminare - dicembre 2014		
Rispetto dei tempi	Elaborazione bando concessione – dicembre 2014		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C2	Geom.. Bernardini Enrico	Resp. procedimento	X		
C1	Arch. Michela Pecenco	Tutte le funzioni inerenti la U.O.	X		

Servizio 3 - Responsabile arch. Marta Fioravanti
 Progetto/programma U.O.3.3 – responsabile geom. Samanta Vincini

SCHEDA n. 1

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.)
 MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi												Risorse
Rilascio permessi a costruire - Controllo delle SCIA Autorizzazione paesaggistica. Mantenere il livello qualitativo raggiunto in termini di tempistica		Soddisfazione utenza – Rispetto dei tempi												
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
Ricevimento permessi a costruire	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
	E													
Istruttoria istanze	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%
	E													
Rilascio permesso a costruire	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
	E													
Ricevimento SCIA	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
	E													
Richieste autorizzazioni paesaggistiche	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
	E													
Rilascio autorizzazioni paesaggistiche	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Tempo medio attività per rilascio permesso a costruire (fuori vincolo)	≤ 65 giorni		
Tempo medio attività dell'ufficio per rilascio permesso a costruire (in vincolo ambientale)	≤ 65 giorni		
n. SCIA verificate/n. SCIA presentate	1/20		
Tempo medio attività dell'ufficio per rilascio autorizzazione paesaggistica	≤ 30 giorni		
n. sedute collegio esperti	≥ 12		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Geom. Samanta Vincini	Respon. U.O.3.3	X		
C1	Geo. Vincenzo Candiano	Tutte le funzioni inerenti l'U.O.	X		
C5	Batoni Cristina	Tutte le funzioni inerenti l'U.O.	X		

Servizio 3 - Responsabile arch. Marta Fioravanti
 Progetto/programma U.O. 3.3 – responsabile geom. Samanta Vincini

SCHEDA n. 2

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.)
 MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi											Risorse	
Rilascio dei certificati di destinazione urbanistica – Mantenere il livello qualitativo raggiunto in termini di tempistica Accoglimento domande frazionamento catastale ai fini di un controllo e conseguente vidimazione da parte dell'ufficio.		Soddisfazione utenza – Rispetto dei tempi												
PIANO ATTIVITA'	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
P=andamento previsto E=andamento verificato														
Ricevimento richieste certificati	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
	E													
Esame richieste	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
	E													
rilascio certificati destinazione urbanistica	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
	E													
Ricevimento domande frazionamento catastale	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
	E													
Controllo e vidimazione domande	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
n. certificati rilasciati/n. richieste	100%		
Tempo medio di rilascio	≤ 10 giorni		
n. depositi frazionamenti/n. registrazioni	100%		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Samanta Vincini	Resp. U.O. 3.3	X		
C1	Candiano Vincenzo	Istruttore tecnico	X		
C5	Batoni Cristina	Istruttore amm.vo	X		

Servizio 3 - Responsabile arch. Marta Fioravanti
 Progetto/programma U.O.3.3 – responsabile geom. Samanta Vincini

SCHEDA n. 3

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.)
 MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi										Risorse			
Variante generale al Regolamento Urbanistico (progetto già previsto nel PEG 2013)		Attuare gli indirizzi della Giunta – Rispetto dei tempi.										Capp.li 164-165			
PIANO ATTIVITA'	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100	
P=andamento previsto E=andamento verificato															
Esame commissione consiliare urbanistica della proposta di controdeduzioni e del parere motivato/dichiarazione di sintesi	P E	X	X											30	
Approvazione della variante generale da parte del Consiglio Comunale	P E			X										40	
Esame osservazioni e proposta controdeduzioni variante UTOE 2 – Comparto 2 adottata contestualmente alla variante generale	P E							X	X					10	
Approvazione C.C. della variante UTOE 2 – Comparto 2 adottata contestualmente alla variante generale	P E									X	X			20	

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto dei tempi	Approvazione variante generale C.C. – Marzo 2014		
Rispetto dei tempi	Approvazione variante UTOE 2 – Comparto 2 C.C. – ottobre 2014		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Arch. Marta Fioravanti	Resp. procedimento	X		
D1	Geom. Samanta Vincini	Specialista tecnico	X		
C3	Del Chicca Stefano	Istrut.re amministrativo	X		
C3	Pacini Franco	Istrut.re amministrativo	X		

Servizio 3 - Responsabile arch. Marta Fioravanti
 Progetto/programma U.O.3.3 – responsabile geom. Samanta Vincini

SCHEDA n. 4

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.)
 MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi										Risorse			
Variante al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico – Allegato III – scheda 263 (progetto già previsto nel PEG 2013)		Attuare gli indirizzi della Giunta – Rispetto dei tempi.													
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100	
Esame commissione consiliare urbanistica proposta di controdeduzioni	P E	X												30	
Approvazione da parte del Consiglio Comunale della variante	P E		X											60	
Pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione	P E				X									10	

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto dei tempi	Approvazione – febbraio 2014		
Rispetto dei tempi	Pubblicazione avviso approvazione – aprile 2014		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Arch. Marta Fioravanti	Resp. procedimento	X		
D1	Geom. Samanta Vincini	Specialista tecnico	X		
C4	Del Chicca Stefano	Istrut.re amministrativo	X		

Servizio 3 - Responsabile arch. Marta Fioravanti
 Progetto/programma U.O.3.3 – responsabile geom. Samanta Vincini

SCHEDA n. 5

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.)
 MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi										Risorse			
Regolamento per la determinazione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione		Attuare gli indirizzi della Giunta – Rispetto dei tempi.													
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot= 100	
Elaborazione proposta di regolamento	P	X	X											60	
	E														
Esame Giunta	P		X											10	
	E														
Esame commissione consiliare urbanistica	P			X										20	
	E														
Approvazione C.C.	P				X									10	
	E														

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto dei tempi	Approvazione – marzo 2014		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Geom. Samanta Vincini	Respon. U.O.3.3	X		
C1	Geo. Vincenzo Candiano	Tutte le funzioni inerenti l'U.O.	X		
C5	Batoni Cristina	Tutte le funzioni inerenti l'U.O.	X		

Servizio 3 - Responsabile arch. Marta Fioravanti
 Progetto/programma U.O.3.3 – responsabile geom. Samanta Vincini

SCHEDA n. 6

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.)
 MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE SI – Con i comuni dell'Area pisana

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi								Risorse	
Piano strutturale di area per i Comuni di Pisa, San Giuliano Terme, Cascina, Vicopisano, Calci e Vecchiano.					Attuare gli indirizzi della Giunta – Rispetto dei tempi.									
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giù.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
Approvazione del documento preliminare di indirizzo ed integrazione dell'avvio del procedimento	P			X										30%
	E													
Elaborazione in bozza dei contenuti del PS (Quadro conoscitivo - Statuto del territorio – Strategia dello sviluppo)	P								X	X	X	X	X	70%
	E													
Aspetti di intersectorialità: con i Comuni appartenenti all'Area Pisana e con la Provincia di Pisa sotto il coordinamento dell'arch. Gabriele Berti del Comune di Pisa.														

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto dei tempi	Approvazione del documento preliminare di indirizzo ed integrazione dell'avvio del procedimento - marzo 2014		
Rispetto dei tempi	Elaborazione in bozza dei contenuti del PS (Quadro conoscitivo - Statuto del territorio – Strategia dello sviluppo) – dicembre 2014		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Arch. Marta Fioravanti	Resp. procedimento	X		
D1	Geom. Samanta Vincini	Specialista tecnico	X		
C4	Del Chicca Stefano	Istrut. amministrativo	X		

Servizio 3 – Responsabile Arch. Marta Fioravanti
 Progetto/programma U.O. 3.4 – Responsabile Geom. Monica Fantozzi

SCHEMA n. 1

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO

BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE: - con l'Ufficio Segreteria limitatamente alla fase della stipula del contratto

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi										Risorse		
Ristrutturazione e messa in sicurezza via vecchia provinciale – 2° e 3° lotto		rispetto delle tempistiche										Capitoli spesa 2856/11 2856/08 2874/11 2871/10		
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/ Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
Stipula contratto 3° lotto	P		X											5%
	E													
Consegna lavori 3° lotto	P		X											5%
	E													
Esecuzione lavori 2° e 3° lotto	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X				70%
	E													
Fine lavori e CRE 2° lotto	P					X	X	X						10%
	E													
Fine lavori e CRE 3° lotto	P									X	X	X		10%
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto dei tempi	Fine lavori e CRE 2° lotto – luglio 2014		
Rispetto dei tempi	Fine lavori e CRE 3° lotto – novembre 2014		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C4	Monica Fantozzi	progettista	X		
D1	Marta Fioravanti	Rup	X		

Servizio 3 – Responsabile Arch. Marta Fioravanti
 Progetto/programma U.O. 3.4 – Responsabile Geom. Monica Fantozzi

SCHEMA n. 2

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO

BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE: NO

Descrizione sintetica dell'obiettivo				Risultati attesi								Risorse			
Realizzazione campo comune cimitero di Vicopisano				rispetto delle tempistiche								Capitolo spesa 2733/2008 2737/2011			
PIANO ATTIVITA'		Pr og/ Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
P=andamento previsto E=andamento verificato															
Esecuzione lavori		P	X	X	X										80%
		E													
Fine lavori		P			X										10%
		E													
Collaudo		P			X										10%
		E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto dei tempi	Fine lavori e collaudo – marzo 2014		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C4	Monica Fantozzi	progettista	X		
D1	Marta Fioravanti	Rup	X		
C1	Arch. Michela Pecenco	Responsabile della sicurezza	X		U.O. 3.2

Servizio 3 – Responsabile Arch. Marta Fioravanti
 Progetto/programma U.O. 3.4 – Responsabile Geom. Monica Fantozzi

SCHEDA n. 3

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO

BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE: - - con l'Ufficio Segreteria limitatamente alle future fasi della gara d'appalto e della stipula del contratto

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi										Risorse		
Interventi di asfaltatura su viabilità comunale		rispetto delle tempistiche										Capitolo spesa 2871/2010 2871/2013		
PIANO ATTIVITA'	Prog/ Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
P=andamento previsto E=andamento verificato														
Indizione gara	P			X										5%
	E													
Stipula contratto	P					X								5%
	E													
Inizio lavori	P					X								10%
	E													
Esecuzione dei lavori	P					X	X	X						70%
	E													
Fine dei lavori	P							X						10%
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto dei tempi (compatibilmente con vincoli patto di stabilità)	Fine lavori – luglio 2014		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
C4	Monica Fantozzi	progettista	X		
D1	Marta Fioravanti	Rup	X		
C2	Geom.. Bernardini Enrico	Direttore dei lavori	X		U.O. 3.2
C1	Arch. Michela Pecenco	Responsabile della sicurezza	X		U.O. 3.2

**Servizio 3 - Responsabile arch. Marta Fioravanti
Progetto/programma U.O. 3.4 – Responsabile arch. Marta Fioravanti**

SCHEMA n.4

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE SI con l'ufficio segreteria limitatamente alla gara di appalto lavori e relativa stipula contratto con la ditta aggiudicataria

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi								Risorse		
“Interventi di completamento ex scuola musicale G. Verdi” (completamento di opera pubblica già prevista nel PEG 2008).					Rispetto dei tempi								Capitolo spesa 2548 Stanziamento previsionale € 358.805,37		
PIANO ATTIVITA'	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100	
P=andamento previsto E=andamento verificato															
Esecuzione lavori	P	X	X	X	X									50%	
	E														
Fine lavori	P					X								10%	
	E														
Collaudo	P							X						20%	
	E														
Agibilità	P												X	20%	
	E														

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto dei tempi <u>(compatibilmente con vincoli patto di stabilità)</u>	Collaudo – agosto 2014		
Rispetto dei tempi <u>(compatibilmente con vincoli patto di stabilità)</u>	Agibilità – Dicembre 2014		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Arch. Marta Fioravanti	resp. procedimento	X		
C4	Stefano Del Chicca	Istr. amministr.	X		U.O. 3.3

Servizio 3 - Responsabile Arch. Marta Fioravanti
 Progetto/programma U.O. 3.4 – Responsabile Arch. Marta Fioravanti

SCHEMA n.5

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.)
 MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE: NO

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi										Risorse			
Completamento del collegamento ciclo-pedonale Vicopisano - Caprona 1°, 2° e 3° lotto		Rispetto delle tempistiche										Capitolo Bilancio residui e competenza	Spesa 2014 e		
PIANO ATTIVITA'		Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
P=andamento previsto E=andamento verificato															
Affidamento incarico esterno per progettazione (2° e 3° lotto)		P						X	X						10
		E													
Approvazione progetto preliminare		P								X					20
		E													
Presentazione progetto per la richiesta di finanziamento regionale		P								X					20
		E													
Ottenimento pareri Provincia e Soprintendenza (1° lotto)		P									X	X	X		20
		E													
Approvazione progetto definitivo		P												X	30
		E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto dei tempi	Presentazione progetto per la richiesta di finanziamento regionale – agosto 2014		
Rispetto dei tempi	Approvazione progetto definitivo		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Marta Fioravanti	Rup	X		

Servizio 3 - Responsabile Arch. Marta Fioravanti
 Progetto/programma U.O. 3.4 – Responsabile Arch. Marta Fioravanti
SCHEDA n. 6

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.)
 MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE: SI con i Comuni di Cascina, Calcinaia e Pontedera

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi								Risorse		
Sistema integrato Ciclopista dell'Arno: itinerario ciclopedonale sull'argine dell'Arno nei comuni di Cascina, Vicopisano, Calcinaia e Pontedera					Rispetto delle tempistiche										
PIANO ATTIVITA'		Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
P=andamento previsto E=andamento verificato															
Elaborazione e approvazione bozza di accordo per la partecipazione dei 4 comuni all'avviso regionale finalizzato alla realizzazione della Ciclopista Arno		P					X	X	X						20%
		E													
Stipula accordo		P								X					10%
		E													
Approvazione progetto preliminare		P								X					40%
		E													
Presentazione progetto per la richiesta di finanziamento regionale		P								X					30%
		E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto dei tempi	Presentazione progetto per la richiesta di finanziamento regionale – agosto 2014		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Marta Fioravanti	Rup	X		

**Servizio 3 - Responsabile Arch. Marta Fioravanti
Progetto/programma U.O. 3.4 – Responsabile Arch. Marta Fioravanti**

SCHEDA n. 7

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) **MEDIA (10 PT.)** SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE: NO

Descrizione sintetica dell'obiettivo		Risultati attesi											Risorse	
Realizzazione di loculi ossari cimitero di Caprona		Rispetto delle tempistiche											Capitolo Spesa Bilancio 2014 residui e competenza	
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot=100
Predisposizione progetto per presentazione in Soprintendenza	P							X	X					40
	E													
Ottenimento parere Soprintendenza	P									X	X			20
	E													
Approvazione progetto preliminare e definitivo	P											X	X	40
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Rispetto dei tempi	Approvazione progetto preliminare-definitivo – dicembre 2014		

CAT.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Marta Fioravanti	Rup	X		