

Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza

Programma 3.01 Polizia locale e amministrativa

Ambito strategico: Un Comune più sicuro: prevenzione, legalità e governo del territorio

**Servizio 4 – Polizia Municipale
Progetto/programma – responsabile Fabio Bacci**

SCHEDA n.1/ 2018

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi							Risorse		
Sicurezza del territorio tramite ampliamento sistema videosorveglianza alle varie frazioni con ripristino funzionalità del precedente impianto					Ampliamento sistema videosorveglianza –							Contributo regionale e fondi propri		
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/ Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot= 100
Progetto ampliamento sistema videosorveglianza Richiesta nulla osta Comitato Provinciale Sicurezza Pubblica	P					X								10
	E													
Approvazione progetto	P					X								20
	E													
Affidamento lavori	P						X							40
	E													
Esecuzione lavori	P						X	X	X					20
	E													
Trasmissione rendicontazione alla regione	P									X				10
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Approvazione progetto ampliamento sistema videosorveglianza – maggio 2018	Rispetto tempi		

Completamento lavori – agosto 2018	Rispetto dei tempi		
Presentazione rendiconto Regione Toscana – settembre 2018	Rispetto dei tempi		

CAT	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Bacci Fabio	Resp. Servizio	X		
C4	Monteleone Francesco	Agente P.M.	X		
C4	Testi Moreno	Agente P.M.	X		
C1	Tellini Stefano	Agente P.M.	X		
C1	Orlandi Tania	Agente P.M.	X		
C1	Onnis Maria Luisa	Istr. Amm.vo	X		

Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza

Programma 3.01 Polizia locale e amministrativa

Ambito strategico: Un Comune più sicuro: prevenzione, legalità e governo del territorio

Servizio 4 – Polizia Municipale

Progetto/programma – responsabile Fabio Bacci

SCHEDA n.2/ 2018

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi							Risorse		
Sicurezza del territorio tramite ampliamento sistema videosorveglianza alle varie frazioni - PARTECIPAZIONE BANDO NAZIONALE CON SCADENZA 30 GIUGNO 2018					ampliamento sistema videosorveglianza –							Da definire sulla base dell'assegnazione dell'eventuale contributo		
PIANO ATTIVITA'	Prog/ Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot= 100
P=andamento previsto E=andamento verificato														
Studio progetto	P		X	X	X	X								30
	E													
Redazione progetto e acquisizione parere Comitato Provinciale Sicurezza Pubblica	P				X	X								25
	E													
Approvazione progetto ampliamento sistema videosorveglianza	P						X							25
	E													
Richiesta contributo nazionale	P						X							20
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
approvazione progetto ampliamento sistema videosorveglianza – giugno 2018	Rispetto tempi		
Richiesta contributo bando nazionale – giugno 2018	Rispetto tempi		

CAT	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Bacci Fabio	Resp. Servizio	X		
C4	Monteleone Francesco	Agente P.M.	X		
C4	Testi Moreno	Agente P.M.	X		
C1	Tellini Stefano	Agente P.M.	X		
C1	Orlandi Tania	Agente P.M.	X		
C1	Onnis Maria Luisa	Istr. Amm.vo	X		

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
n. verbali Codice della strada	> 450		
Incasso violazioni Codice della Strada	> € 50.000		
n. interventi di riordino segnaletica stradale nelle frazioni (ordinanze a carattere permanente)	> 6		
Servizi di prossimità in bicicletta	> 15		
Servizi serali	> 20		

CAT	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Bacci Fabio	Resp. Servizio	X		
C4	Monteleone Francesco	Agente P.M.	X		
C4	Testi Moreno	Agente P.M.	X		
C1	Tellini Stefano	Agente P.M.	X		
C1	Orlandi Tania	Agente P.M.	X		
C1	Onnis Maria Luisa	Istr. Amm.vo	X		

1) Il report relativo all'andamento delle sanzioni sarà elaborato con cadenza quindicinale e trasmesso all'assessorato competente.

2) Per l'anno 2018 si prevede di completare l'archivio della segnaletica stradale esistente sia verticale che orizzontale, accertare la corrispondenza di quanto esistente alla norme del Codice evidenziando eventuali criticità e priorità di intervento per eventuali sostituzioni ed integrazioni.

Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza

Programma 3.01 Polizia locale e amministrativa

Ambito strategico: Un Comune più sicuro: prevenzione, legalità e governo del territorio

**Servizio 4 – Polizia Municipale
Progetto/programma – responsabile Fabio Bacci**

SCHEDA n.4/ 2018

COMPLESSITA'/PRIORITA'/RILEVANZA ESTERNA DEL PROGETTO BASSA (5 PT.) MEDIA (10 PT.) SIGNIFICATIVA (15 PT.) ELEVATA (20 PT.)

PROGETTO TRASVERSALE NO

Descrizione sintetica dell'obiettivo					Risultati attesi							Risorse		
Vigilanza Ambientale					Potenziamento del servizio di vigilanza ambientale anche mediante l'ausilio di sistemi di videocontrollo									
PIANO ATTIVITA' P=andamento previsto E=andamento verificato	Prog/ Eff	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	% tot= 100
Pianificazione aree soggette a controllo con cadenza settimanale (1)	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20%
	E													
Verifiche immagini entro 10 giorni dalla trasmissione dati (2)	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30%
	E													
Ricerca identificazione traggessori	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35%
	E													
Report andamento sanzioni con cadenza mensile	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5%
	E													
Trasmissione atti per la notifica nei termini di legge	P	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10%
	E													

INDICATORE DI RISULTATO	VALORE INDICATORE	VALORE VERIFICATO	NOTE
Pianificazione aree soggette a controllo – cadenza settimanale	Rispetto dei tempi		
Analisi immagini entro 10 giorni trasmissione dati	Rispetto dei tempi		

Verbalizzazione e notifica nei termini di legge	Rispetto dei tempi		
Trasmissione report con cadenza mensile	Rispetto dei tempi		

CA T.	NOMINATIVO	RUOLO	TEMPO IND.	TEMPO DET.	NOTE
D1	Bacci Fabio	Resp. Servizio	X		
C4	Monteleone Francesco	Agente P.M.	X		
C4	Testi Moreno	Agente P.M.	X		
C1	Tellini Stefano	Agente P.M.	X		
C1	Orlandi Tania	Agente P.M.	X		
C1	Onnis Maria Luisa	Istr. Amm.vo	X		

1) la pianificazione delle aree soggette a controllo sarà effettuata a carattere settimanale anche sulla base delle segnalazioni degli abbandoni.

2) L'analisi delle immagini ai fini della individuazione dei soggetti responsabili degli abbandoni dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla trasmissione dei dati da parte della ditta incaricata della gestione.

3) La notifica delle sanzioni sarà effettuata entro i termini previsti dalla legge 689/81.